

YAPI İŐLERİ VE TEKNİK  
DAİRE BAŐKANLIĐI

MAKİNA TESİSAT ŐUBESİ

Proje Gurubunun  
YaptıĐı veya DenetlediĐi  
Mimari Projenin  
Mekanik Tesisatı olarak  
denetlenmesi

Mekanik Tesisat olarak  
yapılan deĐiŐikliklerin  
Mimari Projede revize  
edilmesi iĐin Mimari  
guruba gĐnderilmesi

Mekanik Tesisat  
Projelerinin  
onayı

Onaylanan Projelerin Metrajlarının  
Đıkarılması


Yaklaşık Maliyet hesabı için Birim Fiyat  
ve Piyasa Fiyat araştırılması yapılması

Yaklaşık Maliyetin hesaplanması

İhale İnşaat Grubuna Yaklaşık Maliyetin  
Teslimi

İhalesi yapılan iş için

İş yeri teslimi ve yüklenicinin  
İşe başlaması



Geçici Kabul Komisyonunun teşkil edilmesi

Geçici Kabul Komisyonunun iş yerine giderek işin bitirilmiş olduğunu tespit etmeleri

Geçici Kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu İşlerin tamamlanması için yükleniciye ek Süre verilmesi

Verilen ek süre sonunda iş yerinin kontrol edilerek işin Eksiksiz olarak tamamlandığını tespit etmek

Tamamlanan işlerin Kullanıcı birime teslimi

Yükleniciye geçici kabul kesintilerinin kesin hesap Yapılarak ödenmesi

Yüklenicinin işin kesin kabulünün yapılması için başvurusu



